

	Joshua	Janniklas	Mohamed	Jannik	Bennet	Mahdi	Raphael
Woche 1	4-6 Stunden: 3-4 stunden Miro board gemacht (unnötig weil wir jetzt git nutzen) 1-2 stunden die Anleitung für GIT gemacht da niemand in der vorlesung war	4.5std: 2.5 std sweltkit ausprobieren, 2std Meetings	6 Stunden : Er hat angefangen sich mit SvelteKit zu beschäftigen und hat die Startseite damit gemacht.	6 std: Einarbeitung in SB*, Ideensammlung für Wochenplan, Meetings.	6std: 2 Stunden Supabase kennengelernt und Basis verstanden 1 Stunde Supabase-Interface und erste Tables etc. eingerichtet 2 Stunde Javascript und SQL Basics angeeignet zur Integration von Supabase in die HTML Seite 1 Stunde funktionierende Registrierung mit HTML Seite ausprobiert und vorbereitet. -> Supabase Interface ist inzwischen gut verstanden, SQL und Javascript brauchen noch etwas.	4 std: 1,5 Stunde Protokoll vertig machen und nach den Anforderungen von Herr Konrad anpassen 1 Stunde Gitlab erkunden 1,5 Stunde Meetings Halbe Stunde was für Spielerisches konzept überlegen	6 std: Krank, Einarbeitung ins Thema, Meetings
Woche 2	1std Meeting, 1,5std meeting mit janniklas, 1.5std-std user stories (insgesamt 4std)	3.5 std User stories, 1std Verbindung der Seiten, 2std Meetings insgesamt= 6,5std	3std Login und Register, 2std Meetings = 5std	2 std Meetings	5 std: Recherche und Fertigstellung: Supabase-Guide 1 Stunde - Planung, Konzeption	6 std 10min: Erstellung einer User Story zur Definition der Anforderungen für das Spielerische konzept 30	2 std Meetings

					& Design 2,5 Stunden - Recherche & Formulierung 0,5 Stunde - Einrichtung von GIT und IDE 1 Stunde - Meeting & Organisation	Minuten,Ent wicklung einer interaktiven Tabelle um die geleistete Stunden und die erledigten Tasks einzutragen 40 Minuten,Kon zeption und Umsetzung eines Prototyps des Spielerische n Konzepts als HTML-/CSS- Entwurf 4,5 Stunden,Rec herche zu Supabase 30 Minuten	
Woche 3	6 std: 45min Praktikum Donnerstag ,1 Stunde weekly in Gruppe,2 std discord mit Jan niklas wegen user Storys und Präsentation wochenede, 1:15 std user Storys organisieren Dienstag,20 min Meeting mit Prof Mittwoch,2s td user Storys und Präsentation Mittwoch,20- 30 min Präsemtatio nsvorbereitu ng	Meetings, Strukturskiz ze, User Storys& Präsentation (mit Joshua), Meeting mit Prof, Präsentation svorbereitun g(7std insgesamt)	3,25std Meetings	3,25 std Meetings	11std: Svelte-Kit Strukturen, Layout und zugehöriges	3,25 std Meetings	3,25 std Meetings

Woche 4	5 std: 0:45 std praktikum donnerstag 1:00std team meeting donnerstag 2:15 std parents landingpage mittwoch abends~ 1:00 std vor dem praktikum präsentation vorbereiten donnerstags morgens (also morgen früh)	meetings Einarbeiten svelte und supabase (landing page students)(insgesamt 5,45 std)	Meetings, login und register Umsetzung (insgesamt 5std)	2 std Meetings	7 std: Erstellung aller benötigten Dateien Erstellung von neuem, an das Team und Projekt angepasstes , README Layout Ausarbeitung + Bugfixes Meetings	5,5 std: GitLab Clone, Repository Struktur verstehen,N ode.js / SvelteKit Setup & Fehlerbehebung,Routing-Probleme fixen, Ordnerstruktur aufräumen,E rstellung der example_page + Integration ins Layout,Aufbau der Spielseite,Implementierung des Mini-Spiels (Logik + UI)	7 std: Pädagogische Tipps und Lerninhalte vorbereiten, Meetings
Woche 5	6:40 std : 3:30 für lerninhalte dynamisch mit backend abrufen 1:30 für praktikum und gruppenmeeting 1:40 supabase verstehen 1:00 user storys organisieren	6std 40 min Meeting,supabase,student landing page und login page	6std 45min login und register	6 std Meetings	9 std:1.5std Meeting,1,5std Recherche und Einarbeitung in Barrierefreiheit,0.5std Umsetzung von ersten Funktionen(accessibility),0.5std Fragen-Vorbereitung für Weekly,5std Tech-Support für das Team	6 Stunden: Spielerisches konzept weiter entwickeln, mit main mergen und alle Konflikte beheben	6std: Task 10 und 16,Glitlab Einarbeitung ,Meetings
Woche 6	13 std: Donnerstag 3 Stunden Meeting, lernunterlagen website, protokoll freitag 30 min Protokoll	7,5 Stunden ,Supabase ,Meetings,Login page usw	6std 30 min	2 std Meeting	Aufschlüsselung: 2 Stunden technischer Support des Teams und User-Story bearbeitet 1 Stunde Meetings 1	3 Stunden: Meetings + fixen und synchronisieren der Gamingseite mit supabase	1 stunde und 45 min :Meeting + coding

	dienstag 4 std lernunterlagen website mittwoch 5 stunden Nachtschicht				Stunde Arbeit am Layout (Dynamik und durch Merges entstandene Bugs fixen) 6 Stunden finale Sprint-patches Siehe Commits		
Woche 7	Arbeitsstunden: 50 Minuten meeting letzte Woche Donnerstag 100 Minuten User Story schreiben Mittwoch 55 Minuten Merging und Userstories Donnerstag heute 255 min = 3 Std 25 Minuten	2std:Meeting	2std Meeting	2std Meeting	6 std 30min: Meetings: 1h Erstellen und kümmern um ein Feedback-Menti: 1,5h Userstories 67 & 71: 3h Tech-Support: 1h	2std : Meeting	2 std :Meeting
Woche 8	6 std: Meetings, User Stories schreiben und bearbeiten und pädagogische Tipps bearbeiten	7 std	3,5 std, Meetings +Lehrer Landing Page überarbeiten	2 std Meeting	7 std: Meeting und Vorstellung von Menti-Ergebnissen: 1,5h Erste Implementierung von Breadcrumbs im Header + Anpassungen im CSS: 2h Konzept für die finalen Anforderungen (Lückentexte + KI-Einbindung): Recherche zu KI-Einbindung und	10 std: implementierung von suchfeld,logout,Dashboardlogik bearbeiten+ Guest redirect,lernspiele bearbeiten,hinzufügen und löschen von Lehrer	Impressum Seite schreiben und Verlinkung auf jeder Seite

					dynamische n Lücken: 1h Ausarbeitung g eines Konzepts zur sinnvollen Einbindung in schon existierende Architektur und erste Argumente für/gegen KI gesammelt -> Resultat: "SE__Archit ektur_fürLer nmaterial-An forderung.pd f": 2,5h		
Woche 9	6 std 30min: 1h Tech-Support: ca. 1h Implementierung: Breadcrumbs: ca. 1,5h Implementierung: Personalisierte Begrüßung: ca. 0,5h Merge Conflicts lösen und Code-Cleanup: ca. 2h	7 std: Meetings, coding,Präsentation	10 std:Meetings +coding	2 std Meeting	6 std: 1h Tech-Support: ca. 1h Implementierung: Breadcrumbs: ca. 1,5h Implementierung: Personalisierte Begrüßung: ca. 0,5h Merge Conflicts lösen und Code-Cleanup: ca. 2h	7 std 30 min:Meeting s, Lückentext- Spiele implementieren, kleine bugs fixen und merge Konflikte lösen,Protokoll erstellen	2 std: Meeting
Woche 10	12 Stunden 38 min gearbeitet: Organisation , Präsentation , Bug-Fixing, und Abgabe vorbereiten	37std 15min:Meeting+finale Abgabe	10 std Bug fixes * installations anleitung	5 std	32 std 30 min: Meeting+Finale Abgabe	25 std: Meeting+fixe d:Spiele,Missionen ,Progressbar ,Suchfeld,Eltern haben Übersich auf Progress von Kinder,AGB hinzugefügt, Bearbeiten und löschen von Spiele und Mission	2 std: Meeting

						durch Lehrer,Zugrif fsrechte für Gäste	
Insgesamt	74 std 13min	90 std	71 std 30min	32 std 25 min	90 std	73 std	31 std