

Sitzungsprotokoll – Gruppe 5A1

Datum	11.12.2025 Beginn: 09:00 Uhr Ende: 09:45 Uhr
Modul	Software Engineering (SWE)
Dozent	Prof. Dr. Konrad Fögen
Protokollführer	Mohamed Limaiem

Teilnehmer & Rollen

Rolle	Name
Product Owner	Joshua, Jan Niklas
Scrum Master	Jannik
Tech Lead	Bennet, Mohamed
Quality Manager	Mahdi, Raphael

Tagesordnungspunkte

TOP	Inhalt
TOP 1	Neue User Stories
TOP 2	Lückentextaufgaben
TOP 3	Einsatz von KI
TOP 4	Projektstatus

TOP 1: Neue User Stories

- Zwei neue User Stories ergänzt: Lückentextaufgaben und KI-Tool.
- Aufgabenstellung und Anschreiben der Aufgaben wurden besprochen.

TOP2: Lückentextaufgaben

- Lückentextaufgaben werden im Spielbereich umgesetzt.
- Punktesystem muss an das Anzeigen der Lösungen angepasst werden.
- Option beschlossen: Lösung erst nach Abgabe der Antwort anzeigen.
- **Frage1:** Lückentextaufgaben nach Fächern oder Themenbereichen sortieren?
- **Antwort1:** Aufgaben sollen:
 - Entweder pro Themenbereich
 - Oder abschließend für ein ganzes Fach angeboten werden
- ➔ Ideal wäre eine Kombination aus Fächern und Themen, sofern der Aufwand vertretbar ist.

- Aufgaben erscheinen in **zufälliger Reihenfolge** (Akzeptiert).
- **Frage2:** Wie werden die Aufgaben umgesetzt? z.B. Matheaufgabe soll ($7 + _ = 10$) oder ($7 + X = 10$ dann darunter X ist gleich ... => also kein echter Lückentext) sein.
- **Antwort2:** X-Variante reicht.

TOP3: Einsatz von KI

- KI hat **aktuell niedrige Priorität** und wird nur bei Zeit- und Budgetüberschuss umgesetzt.
- Geplante Einsatzbereiche:
 - Überprüfung von Aufgabenlösungen (richtig/falsch)
 - Erstellung von dynamischen Aufgaben (nach Kategorie bzw. Fach)
- Vorschlag: Lehrkräfte werden als **Kontrollinstanz** für KI-generierte Aufgaben und Antworten eingebunden.
- Zusätzlich könnten **Feedback-Mechanismen** (z. B. Daumen hoch / runter) zur Bewertung von KI-Antworten integriert werden.

TOP4: Projektstatus

- Projektstatus aktuell **grün**, perspektivisch **gelb**, abhängig vom KI-Tool (bis Sprint 3).


Arbeitszeiten

Name	Arbeitszeit	Beschreibung
Mahdi	10 Std	Implementierung von Suchfeld, Logout, Dashboardslogik bearbeiten+ Guest Redirect, Lernspiele bearbeiten, hinzufügen und löschen von Lehrer
Jan Niklas	7 Std	
Joshua	6 Std	Meetings, User Stories schreiben und bearbeiten und Pädagogische Tipps bearbeiten
Mohamed	3,5 Std	Meeting und Lehrer_landing_page überarbeiten
Bennet	7 Std	1. Meeting und Vorstellung von Menti-Ergebnissen: 1,5Std 2. Erste Implementierung von Breadcrumbs im Header + Anpassungen im CSS: 2Std 3. Konzept für die finalen Anforderungen (Lückentexte + KI-Einbindung): • Recherche zu KI-Einbindung und dynamischen Lücken: 1Std • Ausarbeitung eines Konzepts zur sinnvollen Einbindung in schon existierende

		Architektur und erste Argumente für/gegen KI gesammelt -> Resultat: "SE_Architektur_fürLernmaterial-Anforderung.pdf": 2,5Std
Jannik	2 Std	Meetings
Raphael	6 Std	Impressum Seite schreiben und Verlinkung auf jeder Seite

Datum, Name des Protokollführers:
14.12.2025, Mohamed Limaïem

Anlage: User Stories- Screenshots:



SE_Architektur_fürLernmaterial-Anforderung:

